

# Índice

- 7 **0** Resumen ejecutivo
- 11 **1** Introducción a EDUCAP
- 15 **2** Alcance del Proyecto Piloto en la Comunidad Valenciana
- 25 **3** Elementos facilitadores y obstructivos detectados durante el Proyecto Piloto
  - 25 Diagnóstico de elementos del pre-proyecto
    - 26 Estudio del Marco Legal
    - 27 Factores facilitadores en el desarrollo del Proyecto Piloto
    - 30 Análisis del sector educativo
  - 32 Diagnóstico de elementos durante el proyecto
    - 32 Desarrollo de la Guía EDUCAP
    - 34 Formación de los Docentes Clave
    - 38 Replicar la formación

## 43 **4** Fases de la replicación en el contexto español y europeo

- 43 Fase 1: Programas educativos sobre VScI
- 45 Fase 2: Estudio de marco legal
- 50 Fase 3: Agentes que guían el desarrollo del proyecto
  - 51 A. El Ámbito Académico
  - 53 B. Agentes de la Educación
  - 54 C. Administración Pública
    - 54 1. Dirección Educativa
    - 59 2. Oficina de Atención a las Víctimas del Delito
  - 60 D. Tercer Sector
    - 61 1. Expertos en Derechos de la Infancia
    - 62 2. Expertos en Discapacidad
- 63 Fase 4: Evaluación de viabilidad
- 65 Fase 5: Proceso de implementación
  - 67 Sesión 1: Sesión inicial de bienvenida a las formaciones de EDUCAP
  - 68 Sesión 2: Formación en el Módulo 1
  - 69 Sesión 3: Formación en el Módulo 1
  - 70 Sesión 4: Formación en el Módulo 2
  - 71 Sesión 5: Formación en el Módulo 2
  - 72 Sesión 6: Formación en el Módulo 3
  - 73 Sesión 7: Formación en el Módulo 3
  - 74 Sesión 8: Formación en el Módulo 4
  - 75 Sesión 9: Formación en el Módulo 4
  - 76 Sesión 10: Formación en el Módulo 5
  - 77 Sesión 11: Formación en el Módulo 5
  - 78 Sesión 12: Cierre de la formación EDUCAP

## 79 **5** Fases generales para todo el proceso de transferencia

- 79 Fase 6: Plan de comunicación y disseminación
- 81 Fase 7: Plan de financiación
- 83 Fase 8: Cronograma
- 84 Fase 9: Sistema de Evaluación y Seguimiento